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El alto grado de competitividad empresarial y el actual dinamismo económico, han 
evidenciado la necesidad de que las compañías a lo largo y ancho del mundo alineen sus 
objetivos estratégicos, estructuren, organicen e implementen modelos para la gestión de los 
proyectos que ejecutan, a fin de mejorar la eficiencia requerida para afrontar los retos que esos 
nuevos escenarios imponen, y conservar o superar la posición dentro de los mercados en los que 
desarrollan sus operaciones. 
En tal sentido, existen técnicas modernas que reflejan el GRADO DE MADUREZ DE 
LAS ORGANIZACIONES EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS, a través de condiciones 
organizacionales intrínsecas a las compañías. Así mismo, permiten definir planes de mejora 
relacionados con la dirección y administración de estos. 
El objeto del presente documento tiene relación directa con la anterior realidad, toda vez 
que es el resultado de una investigación que pretende exponer un ejemplo del bajo desarrollo en 
la gestión de proyectos de gran parte de las compañías nacionales dedicadas a la actividad de la 
construcción; para tal efecto, se contó con la autorización y apoyo del señor José M. Salazar V. 
en su calidad de Gerente General de la empresa SOCINTER S.A. 
SOCINTER S.A es una organización con más de 32 años de experiencia en el área de la 
señalización vial en el país; cuenta con una infraestructura acorde con las exigencias del medio, 
con un equipo humano idóneo y con el reconocimiento de entidades públicas y privadas que en 
el transcurso de este tiempo han acudido a sus servicios. Sin embargo, no dispone de la 
estructura y pautas necesarias para una correcta gestión de los proyectos que realiza, situación 




¿CUÁL ES EL GRADO DE MADUREZ DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA 
EMPRESA SOCINTER S.A?” y “CUALES SON LAS ESTRATEGIAS QUE DEBE 
IMPLEMENTAR LA COMPAÑÍA PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS?. 
Para dar respuesta a estas interrogantes, la investigación hace un recorrido por modelos 
de gestión de proyectos tales como el modelo OPM3, el modelo COBIT y la Guía Técnica 
Colombiana ISO-21500 “Directrices para la dirección y gestión de proyectos’. 
Paso seguido se expone el resultado del análisis mediante el cual se logró establecer el 
GRADO DE MADUREZ DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN SOCINTER S.A, el mismo 
que tuvo origen en algunas encuestas tramitadas al interior de la compañía. A su vez, dichas 
encuestas fueron estructuradas con base en la integración de los modelos mencionados con 
anterioridad. 
Por último, el estudio plantea estrategias a corto y mediano plazo que se aspira sean 
aprovechadas por las directivas de SOCINTER para la administración eficiente de los proyectos 
que desarrolla, así como por todos aquellos empresarios y profesionales que desean evaluar el 
comportamiento, la competitividad y la eficiencia de sus organizaciones desde el punto de vista 
de la gestión de los proyectos. 
Esta investigación no se hubiese logrado adelantar sin los buenos oficios de las directivas 
y equipo humano de SOCINTER S.A, razón por la cual los autores manifiestan sus sinceros 
agradecimientos al señor José M. Salazar V, Gerente General de SOCINTER S.A, y a todo al 






1.1 Línea de investigación 
 
Gestión integral y dinámica de las organizaciones empresariales. 
 
1.2 Planteamiento del Problema 
 
La imperante necesidad de que las empresas se muevan a la velocidad de los cambios que 
propone los nuevos modelos de negocio, nos lleva a la obligación de conocer y determinar el 
grado de madurez en la gestión de proyectos. 
Así por ejemplo, al interior de SOCINTER S.A, empresa colombiana con 32 años de 
experiencia en el diseño y construcción de obras de señalización vial en el país, se desconoce el 
nivel de madurez en la gestión de los proyectos que la organización desarrolla, y por 
consiguiente, desconoce la eficiencia y eficacia de sus procesos, su nivel de éxito y su grado de 
competitividad. Por esta razón, las directivas de la compañía permitieron adelantar la 
investigación para determinar el GRADO DE MADUREZ EN GESTIÓN DE PROYECTOS 
EN LA EMPRESA SOCINTER S.A, y las medidas a implementar en función de la mejora de 
la empresa. 
1.2.1 Antecedentes del problema. 
 
Gran porcentaje de las organizaciones nacionales dedicadas a la actividad de la 
construcción carecen de modelos claros o integrales para la gestión de los proyectos que 
ejecutan, debido a que desconocen estos mecanismos o los consideran costosos e improductivos 
SOCINTER S.A hace parte de ese grupo de compañías de la construcción que no han 
implementado algún tipo de metodología que le permita planear, ejecutar, monitorear y cerrar 




1.2.2 Pregunta de investigación. 
 
¿CUAL ES EL NIVEL DE MADUREZ EN LA GESTION DE PROYECTOS EN LA 
EMPRESA SOCINTER S.A.? 
1.2.3 Variables del problema. 
 
Se considera que la variable del problema es la compañía SOCINTER S.A como tal, en 
razón a que no se evidencia una gestión clara y sistemática en los proyectos que ejecuta. Si a esta 
falencia se le suma la dinámica que proponen los nuevos modelos de negocios en el área de la 
señalización vial en el país, se hace latente la necesidad de evaluar el nivel de madurez que posee 
la empresa SOCINTER SA para afrontar los proyectos en que se vincula, así como la 
consecuente propuesta técnica para que la empresa mejore sus procesos. 
1.3 Justificación 
 
En razón a los altos índices de fracaso en los proyectos del área de la construcción, los 
autores de la investigación identificaron la posibilidad de realizar un diagnóstico de la condición 
actual de SOCINTER S.A en cuanto a la dirección de proyectos, a efectos de mejorar los 
resultados de la organización desde los puntos de vista económicos y competitivos. 
Así pues, surge el compromiso de materializar un diagnóstico que ayude a evaluar el 
grado de madurez en la gestión de los proyectos, al igual que el planteamiento de estrategias que 
le permitan adelantar un plan encaminado a mayores niveles de eficiencia y productividad. 
1.4 Objetivos 
 
1.4.1 Objetivo general. 
 
Conocer el Grado de Madurez en la Gestión de proyectos de la Empresa SOCINTER S.A 




de la Guía Técnica Colombiana GTC-ISO-21500: Directrices para la Dirección y Gestión de 
Proyectos 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
✓ Conocer la capacidad organizacional que apoya la gestión de proyectos en la empresa 
SOCINTER SA. 
✓ Conocer el grado de madurez de la empresa por los grupos de procesos establecidos en la 
norma GTC ISO 21500: inicio, planificación, implementación, control y cierre. 
✓ Conocer los grados de madurez de SOCINTER S.A por los grupos de materia establecidos 
en la norma GTC ISO 21500: integración, parte interesada, alcance, recurso, tiempo, costo, 
riesgo, calidad, adquisiciones y comunicaciones. 
✓ Definir un plan de mejora en la gestión de proyectos a través de una metodología que 
permita plantear diferentes estrategias. 
1.5 Alcance de la investigación. 
 
El alcance de la investigación está dado por: primero, la evaluación del Grado de 
Madurez de la Gestión de Proyectos en la Empresa SOCINTER S.A; segundo, la definición de 
un plan de mejora en la gestión de sus proyectos con estrategias a corto y mediano plazo, y por 
último, la elaboración un informe ejecutivo dirigido a SOCINTER S.A que incluye el 
diagnóstico obtenido y el plan de mejora a adoptar por la organización a efectos de maximizar su 




2 Marco de referencia. 
 
El desarrollo del presente estudio está enmarcado por los siguientes elementos 
 
2.1 Marco conceptual 
 
2.1.1 Que es un Proyecto. 
 
Según el libro de Evaluación de proyectos de Baca la definición es la siguiente: 
“Descrito en forma general, un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al 
planteamiento de un problema tendente a resolver, entre muchas, una necesidad humana”. (Baca, 
2006). 
De acuerdo con la Guía Técnica Colombiana GTC-ISO-21500, Directrices para la 
Dirección y Gestión de Proyectos, “un proyecto es un conjunto único de procesos conformado 
por actividades coordinadas y controladas, con fechas de inicio y fin, que se llevan a cabo para 
lograr los objetivos del proyecto”. (GTC-ISO-21500, 2013). 
Al integrar las dos definiciones anteriores, se pude decir que un proyecto nace de una 
necesidad humana y se debe estructurar y organizar según lo amerite la situación y con la 
claridad de que todo proyecto requiere alguna clase de inversión, bien sea dinero, tiempo o 
conocimiento, etc. 
2.1.2 Gestión de proyectos. 
 
“La Gestión de Proyectos es el proceso consistente en aplicar conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto con el objetivo de cumplir o superar las 
necesidades y expectativas de los participantes en el mismo”. (Correa, 2017). Es decir, la gestión 
de proyectos involucra una serie de procesos sistemáticos y organizados que permite evaluar y 




2.1.3 Guía Técnica Colombiana GTC-ISO-21500, Directrices para la Dirección y 
Gestión de Proyectos. 
Esta guía posibilita la identificación de oportunidades, beneficios y estrategias en la 
gestión de proyectos en una organización. Por medio de estos 3 conceptos reforzaremos las 
teorías a implementar en busca de los objetivos planteados en el presente estudio. 
 
 
Ilustración 1. Visión general de los conceptos de la dirección de proyectos y sus interrelaciones. 
 




De igual manera, los grupos de materia y de procesos plasmados en la guía GTC 21500 
permiten enmarcar el estudio dentro del triángulo de la triple restricción, en razón a que el 
alcance, el tiempo y el costo son los factores más importantes para cuantificar y calificar un 
proyecto. 
Así las cosas, el triángulo de la triple restricción es un aspecto sobresaliente en la 
evaluación y diagnóstico de la Madurez de la Gestión de proyectos de una organización. A 
continuación, se presenta esquema de tabla de grupo de procesos. 
 
 
Ilustración 2. Grupos de Procesos y Grupos de Materias de acuerdo con la Norma ISO-21500. 
 






Ilustración 3. Grupos de Procesos y Grupos de Materias de acuerdo con la Norma ISO-21500. 
 
Tomada de (GTC-ISO-21500, 2013) 
 
Según la Guía Técnica Colombiana GTC-ISO-21500 (GTC-ISO-21500, 2013), para que 
un proyecto tenga éxito se debería llevar a cabo las siguientes acciones: 
“Utilizar un enfoque definido para desarrollar o adaptar las especificaciones del producto 
y planes para cumplir con los objetivos y requisitos del proyecto; Cumplir con los requisitos para 
satisfacer al patrocinador del proyecto, al cliente y a otras partes interesadas; Definir y gestionar 
el alcance del proyecto dentro de las restricciones, teniendo en cuenta los riesgos del proyecto y 
las necesidades de recursos para proporcionar los entregables del proyecto.” 
2.1.4 Concepto de Madurez de la Gestión de Proyectos. 
 
Puede definirse la madurez en la gestión de proyectos como el grado de desarrollo o 




este grado de perfeccionamiento se puede evaluar a partir de la revisión y medición de las 
prácticas administrativas, operativas y documentales que realiza la empresa en sus proyectos. 
“La implicación del concepto de madurez con las organizaciones se dio cuando surgió el 
movimiento de gestión total de calidad que, aplicando técnicas de control estadístico de 
procesos, demostró que mejorar la madurez de algún proceso técnico conllevaba la reducción en 
la variabilidad inherente del proceso y el mejoramiento del desempeño medio del proceso 
(Cooke & Arzymanow, 2003). 
2.2 Marco teórico 
 
En desarrollo del estudio para determinar el Grado de Madurez en la Gestión de la 
empresa SOCINTER S.A, se tiene previsto aplicar los siguientes modelos. 
2.2.1 Modelo OPM3. 
 
El OPM3 es un modelo para medir la madurez organizacional cuyas siglas en ingles 
corresponden a Organizational Project Management Model Maturity (OPM3). Dicho estándar 
está avalado por el Project Management Institute (PMI) y está basado principalmente en tres 
conceptos: Conocimiento, Evaluación y Mejoramiento. 
 
 
Ilustración 4. Componentes del Modelo de Madurez OPM3. 
 




Las etapas que involucran el desarrollo del OMP3 se encuentran relacionadas con la 
estandarización, el control, la medición y la mejora continua. 
EL modelo de madurez del OMP3 a emplear en el estudio será la Autoevaluación (Self 
Assement), en el que nos acompañaremos del personal de la organización y de consultores 
especialistas en gestión de proyectos. 
 
 
Ilustración 5. Estructura del Modelo de Madurez OPM#. 
 
Tomada de (PMI GLOBAL STANDARD OPM3) 
 
 
Dentro del modelo del OPM3 existen dos categorías de buenas prácticas. Por una parte, la 
SCMI que pretende Estandarizar, Medir, Controlar y Mejorar de forma continua, y por otra, los 
Habilitadores Organizacionales de Mejores Prácticas que valoran o analizan el componente 
Estructural, Cultural, Tecnológico y Recurso Humano de la organización 
2.2.2 COBIT. 
 
Las siglas indican Objetivos de Control para Tecnología de Información y Tecnologías 




Este modelo permite que las tecnologías de la información se administren de diferentes 
maneras relacionadas entre sí tomando actitudes integradoras a nivel de la Organización, la idea 
es que las Tecnologías de la Información (TI) actúen dando alcance a todas las áreas que 
involucren las partes internas y externas de las responsabilidades funcionales y de negocio de la 
empresa incluyendo una auditoria de todos los sistemas de la información existente. 
Esto permite que la organización genere información pertinente y confiable para la 
consecución de los objetivos de la organización además de la protección de datos de la compañía 
que se le puede brindar por medio de la implementación de este modelo. 
Los procesos habilitadores del COBIT se presentan en la siguiente imagen mostrando así, 
los procesos básicos integradores que rigen el modelo. Aunque son genéricos al igual que los 
principios del COBIT que también se mostraran a continuación se pueden tomar como las guías 
o manuales de iniciación a seguir para laborar con este modelo. 
 
 
Ilustración 6. Habilitadores del Modelo COBIT. 






Ilustración 7. Modelo de Madurez del COBIT 5. 
 
Tomada de (COBIT 5, ISACA 2012) 
 
 
2.2.3 Modelo CP3M V5. 
 
En el año 2003, un grupo de investigación de la Universidad del Valle diseño un modelo 
de madurez para la Gestión de los Proyectos desarrollados en Colombia; este modelo se 
denomina CP3M (Colombian Project Management Maturity Model), “y permite diagnosticar y 
formular planes de mejoramiento en torno a la madurez de estos sistemas de gestión.” 
(Universidad Nacional de Colombia, 2014). La quinta versión del modelo permite evaluar 
estándares de la gestión de proyectos. 
El CP3M V5 propone un modelo de madurez organizacional que permita guiar a la 
organización hacia procesos y prácticas basadas en niveles estratégicos que suponen interacción 
con su medio; mediante el diseño de soluciones de tipo administrativo las organizaciones 
deberían ser capaces de auto solucionar problemas y alcanzar las metas propuestas. 
El modelo describe un camino de mejoramiento evolutivo autodidacta que es capaz de 




organización, generando un modelo de gestión que garantiza mejoras adaptables y sostenibles a 
(Dankhe, 1986) través del tiempo. 
 
 
Ilustración 8. Estructura del Modelo CP3M V5. 
 
Tomada de (Sánchez 2010) 
 
Aunque existen algunos puntos comparables para la medición de los niveles de la 
madurez de proyectos, cabe resaltar que toda organización tiene su propio estándar de 
funcionamiento y esto las hace únicas y existe punto de comparación entre una y otra. Por esta 
razón el modelo sugiere implementar un plan de madurez en la gestión de proyectos para cada 
una de las organizaciones evaluadas. 






Ilustración 9. Niveles de Madurez del Modelo CP3M V5. 
 
Tomada de (Innovar, s.f.) 
 
2.2.4 Modelo PMMM (Harold Kerzner). 
 
Kerzner plantea que, “todas las organizaciones marchan a través de un proceso de 
madurez y este proceso de madurez debe preceder la excelencia. La curva de aprendizaje de la 
madurez se mide con el paso de los años”. 
El PMMM (Project Management Maturity Model) es el último modelo de apoyo para 
nuestra investigación. El PMMM es una herramienta usada para medir la madurez en la gerencia 




✓ Gestión de la integración del proyecto 
 
✓ Gestión del alcance del proyecto 
 
✓ Gestión de tiempos del proyecto 
 
✓ Gestión de costos del proyecto 
 
✓ Gestión de la calidad del proyecto 
 
✓ Gestión de los recursos humanos del proyecto 
 
✓ Gestión de la comunicación del proyecto 
 
✓ Gestión de los tiempos del proyecto 
 
✓ Gestión de las adquisiciones del proyecto 
 
✓ Gestión de interesados 
 
Cada una de las áreas del conocimiento cuentan con 5 fases de desarrollo 
 
 
Ilustración 10. Fases del ciclo de vida de la dirección y gestión de proyectos. 
 




Según (Bautista, Mayo 2006), “Los PMMM identifican el nivel de madurez en el que se 
encuentra la organización y señalan las áreas de mejora en las que pueden actuar para ir 
avanzando en dirección del crecimiento y excelencia en la dirección y gestión de proyectos.” 
 




✓ Aceptación de la dirección ejecutiva 
 






Dependiendo de la cultura organizacional de la empresa y su naturaleza se determinará la 
cantidad del tiempo necesario para cada fase. 
H. Kerzner plantea 5 niveles de madurez (Léxico común, procesos, metodología única, 
benchmarking y mejoramiento continuo 
 
 
Ilustración 11. Niveles de Madurez del Modelo Kerzner . 
 




El éxito de un proyecto no se puede medir solamente con el cronograma de obra y sus 
costos, porque esto sería evaluar el proyecto desde el punto de vista de tiempo y costo. El mejor 
método para la evaluación y gestión de los proyectos se basa en documentar las lecciones 
aprendidas, de tal manera que se integren a programas de formación apropiadas y se llege a un 
alto nivel de madurez. 
2.3 Marco geográfico 
 
La sede administrativa de SOCINTER S.A se localiza en la Cra 18 C # 121-40 oficina 
301 y su Sede operativa en la Calle 17 No. 33-76, de la Ciudad de Bogotá. 
2.4 Marco demográfico 
 
El proyecto encaminado a determinar el Grado de Madurez en la Gestión de Proyectos de 
la Empresa SOCINTER S.A está enfocado a un núcleo básico de 30 personas que conforman las 
áreas administrativa y operativa de la compañía; sin embargo, el desarrollo del proyecto y la 
posible adopción del plan de mejora de SOCINTER S.A beneficia a todos aquellos usuarios del 
sistema de transporte, en razón a que la empresa ofrecería mejores resultados en ejecución de sus 
obras. 
2.5 Marco organizacional. 
 
SOCINTER S.A es una empresa del ramo de la construcción dedicada a la actividad de la 
señalización vial. Fue constituida el 15 de febrero de 1986 en la notaria 25 de la Ciudad de 
Bogotá por el señor José M. Salazar V, quien desde ese entonces desempeña el cargo de Gerente 
General. 
La experiencia y capacidad operativa le ha permitido a SOCINTER desarrollar proyectos 




Movilidad de Bogotá, Secretaría de Tránsito de Medellín, Secretaría de Tránsito del Atlántico, 
Concesión Devinorte, Concesión Sabana de Occidente, Concesión Panamericana, Concesión 
Perimetral del Oriente de Bogotá, Aeropuerto El Dorado, MECO, ODINSA, Aeropuerto de 
Barranquilla, Aeropuerto de Santa Marta, entre otros. 
Objeto social: Su objeto social está orientado a la comercialización de materiales para 
señalización y seguridad vial, y la ejecución de todo tipo de obras de señalizacíon vial. 
Misión: SOCINTER S.A. empresa dedicada a la aplicación e instalación de materiales 
para la señalización horizontal y vertical de vías urbanas y rurales, tiene como misión satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes, a través de la óptima prestación del servicio, contando con 
personal profesional, técnico y de apoyo altamente calificado, que realizan su trabajo con 
materiales y equipos de excelente tecnología, manteniendo los estándares de calidad exigidos. 
Visión: SOCINTER S.A. trabajará en el desarrollo de sistemas que permitan el 
mejoramiento en la calidad de servicio, a fin de ser una empresa de la más alta competitividad en 
la prestación de servicios de señalización vial, con proyección a nivel nacional e internacional, 
garantizando el cumplimiento en el desarrollo de los procesos, basados en la innovación, 
cumplimiento, eficiencia y productividad. 
2.5.1. Ámbito jurídico de la organización. 
 
Las actividades que desarrolla la compañía SOCINTER S.A en el área de la señalización 
vial se encuentran enmarcadas en las siguientes leyes: 
✓ LEY 769 DE 2002. Código Nacional de Tránsito: tiene por objeto regular todas las 






✓ LEY 80 DE 1993. Estatuto de Contratación Pública: esta ley tiene por objeto 
disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. 
✓ DECRETO 1510 DE 2013: el Gobierno Nacional por medio del Decreto-ley 
número 4170 de 2011 creó la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente–, como ente rector de la contratación pública para desarrollar e impulsar políticas 
públicas y herramientas orientadas a asegurar que el sistema de compras y contratación 
pública obtenga resultados óptimos en términos de la valoración del dinero público a través 
de un proceso transparente. 
✓ RESOLUCIÓN 1885 DE 2015. Manual de Señalización Vial: documento que 
normaliza todas las actividades relacionadas con la señalización vial en el país. 
2.5.2. Datos adicionales de SOCINTER S.A. 
 
Otros datos interesantes de SOCINTER S.A se incorporan en la Tabla 2-1. 
 
Tabla 1. 
Datos relevantes de la empresa SOCINTER S.A 
 
TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA 
REPRESENTANTE LEGAL: SALAZAR VILLAMIZAR JOSE 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: 00000860530652-6 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4210 
ACTIVO TOTAL REPORTADO EL ÚLTIMO AÑO: $3.414.555.663,00 
NUMERO DE EMPLEADOS 30 
EMAIL COMERCIAL: gerenciasocinter@gmail.com 
Fuente (Elaboración propia) 
 
2.5.3. Estructura organizacional de SOCINTER S.A. 
 





Ilustración 12. Estructura organizacional de la empresa SOCINTER S.A. 






En el presente aparte, se describe el proceso mediante el cual se desarrolló la toma de 
información y procesamiento necesarios para Determinar el Grado de Madurez de la Empresa 
SOCINTER S.A. 
3.1. Tipos de estudios aplicables a una investigación 
 
Los estudios empleados en una investigación pueden ser de 4 tipos. 
 
3.1.1. Estudios descriptivos. 
 
En este tipo estudios se seleccionan y analizan de manera independiente una serie de 
variables que hacen parte de un todo, a fin de indagar lo que sucede con cada una de ellas. “Los 
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a algún tipo de análisis”. (Dankhe, 
1986). 
Un ejemplo de este tipo de estudios son los censos adelantados en una nación, y los 
cuales tienen por objeto cuantificar el número de habitantes, así como sus condiciones y 
características de vida. 
3.1.2. Estudios exploratorios. 
 
Este tipo de análisis se realiza cuando se pretende profundizar sobre un tema poco 
estudiado o nunca evaluado. “Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y 
ordinariamente anteceden a los otros tipos de estudios”. (Dankhe, 1986). 
Un ejemplo de estudio exploratorio puede ser la opinión que tiene la ciudadanía respecto 




3.1.3. Estudios correlacionales. 
 
Este tipo de estudios son empleados particularmente a nivel de investigación en 
Doctorados, y tienen por objeto establecer la relación entre dos o más variables que intervienen 
en un todo. “Diríamos finalmente que el propósito de este tipo de estudios es saber cómo se 
comporta una variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas a ella., 
Prediciendo el valor aproximado que tendrá la variable a partir de los valores de la variable 
relacionada”. (Dankhe, 1986). 
Un ejemplo de este tipo de estudios sería la correlación existente entre la ausencia de 
señalización vial en un determinado sector, y los índices de accidentalidad presentes en ese 
mismo lugar. 
3.1.4. Estudios experimentales o explicativos. 
 
Su finalidad se encamina a explicar el por qué se presentan ciertos fenómenos físicos, 
sociales, o económicos, y se emplean básicamente a nivel de investigación en Doctorados. 
De conformidad con los cuatro tipos de estudios expuestos anteriormente, se logra 
afirmar que la investigación para determinar el Grado de Madurez en la Gestión de Proyectos de 
la Empresa SOCINTER S.A se encuentra enmarcado por estudios de carácter exploratorio y 
descriptivo, en razón a que, es la primera vez que en SOCINTER S.A se desarrolló un estudio 
para establecer el grado de madurez presente el área de gestión de proyectos de la organización, 
otorgándole la connotación de estudio exploratorio. Y, por otra parte, un componente importante 
de la investigación se basó en la percepción y conocimiento de SOCINTER S.A por un grupo 





3.2. Encuestas Estructuradas. 
 
El corazón de la investigación está determinado por encuestas estructuradas de carácter 
personal, las cuales fueron técnicamente definidas por el Ing. Sigifredo Arce Labrada, asesor del 
presente proyecto de grado, y quien cuenta con amplia preparación, conocimiento y trayectoria 
en el campo de la Gestión de Proyectos. Dichas encuestas se componen de seis secciones que 
involucran la metodología OPM3® del PMI®, la GTC ISO 21500 y COBIT 4. 
3.2.1. Información personal de los encuestados. 
 
Las preguntas (1-6) de esta sección están orientadas a obtener información del 
encuestado: rol en proyectos, experiencia, certificación en dirección o gestión de proyectos. 
(ARCE LABRADA, 2010) 
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Ilustración 13. Información personal. 
Tomada de (Encuestas estructuradas) 
. 
3.2.2. Sección 1- Datos generales. 
 
Las preguntas (7-11) de esta sección están orientadas a obtener información del 
encuestado: rol en proyectos, experiencia, certificación en dirección o gestión de proyectos. 






























NOMBRES Y APELLIDOS DEL 
ENTREVISTADO 
EN LA EMPRESA QUE TRABAJA, ¿CUÁL ES EL ROL QUE DESEMPEÑA 



































































































































            
            
            
            
            
            
Ilustración 14. Sección 1 Datos generales. 
Tomada de (Encuestas estructuradas) 
 
























AÑOS DE EXPERIENCIA EN GESTIÓN DE 
PROYECTOS 
POSEE ALGÚN TÍTULO O CERTIFICACIÓN OFICIAL EN 
GESTIÓN DE PROYECTOS. 

























































































































































































































































































                  
                  
                  
                  
                  
                  
Ilustración 15. Sección 1 Datos generales. 




3.2.3. Sección 2- Datos organizacionales. 
 
Las preguntas (12-17) de esta sección están orientadas a obtener información sobre la 
organización para la que trabaja el encuestado: tipo, número de empleados, activos totales, 
facturación anual. (ARCE LABRADA, 2010) 
 

































































































































































































            
            
            
            
            
            
Ilustración 16. Sección 2 Datos organizacionales. 
Tomada de (Encuestas estructuradas) 
 
 
13 14 15 
 
CLASIFIQUE SU ORGANIZACIÓN POR 




(SMMLV PARA EL AÑO 
2018: $781.242) 
 
CLASIFIQUE SU ORGANIZACIÓN 























































































































































































































































































               
               
               
               
               
               
Ilustración 17. Sección 2 Datos organizacionales. 





EN UNA ESCALA DE 1 A 10, DONDE 1 ES "TOTALMENTE NEGATIVA" 
Y 10 ES "TOTALMENTE POSITIVA 
¿CÓMO CALIFICARÍA LA IMAGEN QUE SU EMPRESA TIENE EN EL 
MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN? 
 
SI LE PREGUNTARAN A ALGUNO DE SUS CLIENTES. 
¿CUÁLES CREE SERÍAN LAS 3 CUALIDADES 








































             
             
             
             
             
             
Ilustración 18. Sección 2 Datos organizacionales. 
Tomada de (Encuestas estructuradas) 
 
 
3.2.4. Sección 3- Norma ISO. 
 
Las preguntas (18-22) de esta sección están orientadas a obtener información sobre las 
normativas ISO y la experiencia y conocimiento del encuestado: normativas ISO, factores de 
implementación, beneficios. (ARCE LABRADA, 2010) 
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. CUÁL CONSIDERA QUE FUE O 
ES EL FACTOR DE DECISIÓN 
MÁS IMPORTANTE, PARA QUE 
SU 
ORGANIZACIÓN IMPLEMENTE 
UNA NORMATIVIDAD ISO 








































































































































































































            
            
            
            
            
            
Ilustración 19. Sección 3 Norma ISO. 






CUÁL CONSIDERA QUE FUE EL FACTOR DE ÉXITO 
MÁS IMPORTANTE EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA(S) NORMATIVA(S) ISO, ¿EN SU 
ORGANIZACIÓN? 
 
¿CUÁL CONSIDERA QUE FUERON LOS BENEFICIOS QUE OBTUVO SU 
ORGANIZACIÓN CON LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA(S) NORMATIVA(S) ISO? 










































































































































































































































































































































































































































































































































                
                
                
                
                
                
Ilustración 20. Sección 3 Norma ISO. 
Tomada de (Encuestas estructuradas) 
 
3.2.5. Sección 4- ISO 21500 para la Gerencia de Proyectos. 
 
Las preguntas (23-28) de esta sección están orientadas a a obtener información 
específicamente de la normativa ISO 21500, la opinión del encuestado respecto a estas: conoce 
la normativa, se puede aplicar, posibles beneficios, etc. (ARCE LABRADA, 2010) 
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continúe con la 
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continúe con la 
siguiente 
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3.2.6. Sección 5- Habilitadores o Facilitadores Organizacionales. 
 
Los habilitadores o facilitadores organizacionales son mejores prácticas que generan un 
clima Organizacional (medio ambiente) propicio para que los procesos específicos de la gestión 
de proyectos se desarrollen y sean sostenibles en el tiempo al interior de la organización. Los 
habilitadores organizacionales se categorizan en: estructurales, culturales, tecnológicas y de 
recursos humanos. 
Las preguntas (29 y 30) de esta sección están orientadas a obtener información sobre si en 
la organización, en concepto del entrevistado, las Buenas Prácticas han sido implementadas y se 
aplican en la organización. (ARCE LABRADA, 2010) 
1 2 29 





EN SU ORGANIZACIÓN, ¿CÓMO 
  SE LLAMA LA INSTANCIA 
FECHA DE NOMBRES Y APELLIDOS DEL ENCARGADA DE BRINDAR 
REALIZACIÓN ENTREVISTADO LINEAMIENTOS PARA LA 
  GESTIÓN DE PROYECTOS? * 
   
   
   
   
   
   
Ilustración 23. Sección 5. Habilitadores o Facilitadores Organizacionales. 

























Ilustración 24. Sección 5. Habilitadores o Facilitadores Organizacionales. 























Ilustración 25. Sección 5. Habilitadores o Facilitadores Organizacionales. 

















































































































































Ilustración 26. Sección 5. Habilitadores o Facilitadores Organizacionales. 
Tomada de (Encuestas estructuradas) 
 
 
3.2.7. Sección 6- Procesos de Gestión de Proyectos. 
 
Las preguntas (31-40) de esta sección están orientadas a obtener información sobre cada 
uno de los 39 procesos de la gestión de proyectos según la Normativa ISO 21500, teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
0 Inexistente/ No se conoce. La empresa/entrevistado no reconoce que existe este proceso 
como buena práctica para la gestión de proyectos. 
1 Se ejecuta. Este proceso se ejecuta, pero no está estandarizado. En su lugar existen 
enfoques Ad Hoc que tienden a ser aplicados de forma individual o caso por caso. 
2 Repetible. Este proceso se ha desarrollado hasta el punto en que se siguen 
procedimientos similares por los gerentes/coordinadores/líderes de proyectos. No hay 
entrenamiento o comunicación formal de los procedimientos estándar, y se deja la 
responsabilidad al individuo. Existe un algo grado de confianza en la experiencia y conocimiento 
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de los individuos y, por lo tanto, los errores son muy probables. 
 
3 Definido. El proceso/procedimiento se ha estandarizado y se ha difundido a través del 
entrenamiento. Sin embargo, se deja que el gerente/coordinador/líder de proyectos decida su 
utilización y es poco probable que se detecten desviaciones. 
4 Administrado. Es posible medir, controlar el cumplimiento de este proceso y tomar las 
medidas correctivas cuando el proceso está bajo constante mejora y proporciona buena práctica. 
Se una la automatización y herramientas de una manera limitada o fragmentada. 
5 Optimizado. El proceso se ha refinado hasta un nivel de mejor práctica, se basa en los 
resultados de mejoras continuas y en un modelo de madurez con otras empresas. (ARCE 
LABRADA, 2010) 
 
Ilustración 27. Sección 6. Procesos de Gestión de Proyectos-Integración. 
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Ilustración 38. Sección 6. Procesos de Gestión de Proyectos-Adquisiciones. 
Tomada de (Encuestas estructuradas) 
 
 

















































































































































































































































                  
                  
                  
                  
                  
                  
Ilustración 39. Sección 6. Procesos de Gestión de Proyecto-Comunicaciones. 
Tomada de (Encuestas estructuradas) 
 
De acuerdo con las secciones de la encuesta estructurada expuesta anteriormente, puede 
evidenciarse que las secciones 1,2,3 y 5 parten de los modelos OPM3 y COBIT 4, mientras que 
las secciones 4 y 6 tienen soporte en los grupos de procesos y materias expuestos en la Norma 




3.3. Muestra de población para la encuesta estructurada. 
 
La muestra del personal al que se aplicó la encuesta estructurada se estableció a partir de 
un muestreo de tipo discrecional basado en algunas características de la población a encuestar y 
su aporte al estudio, tales como el nivel académico de los posibles encuestados, su permanencia 
en la empresa y su tipo de vinculación laboral. 
Con base en el anterior concepto, se definió adelantar la encuesta estructurada con el 
personal relacionado a continuación 
Tabla 2. 
Población seleccionada para la encuesta estructurada. 
 
ENTREVISTADO PROFESIÓN CARGO 
EDISON GOMEZ SALINAS Bachiller técnico Supervisor de proyectos 
EDGAR NIÑO SEGURA Bachiller Supervisor de proyectos 
SERGIO LLAÑES Técnico mecánico Supervisor de proyectos 
OLGA BARRERA BALLEN Administrador de Asistente de gerencia 
EDUARDO CORTES 
CAICEDO 
3° semestre de Ingeniería 
de Sistemas 
Coordinador de Proyectos 
JOSE SALAZAR Economista Gerente general 






El grado de madurez en la gestión de los proyectos de la empresa SOCINTER S.A se 
estableció con base en los habilitadores organizacionales y los grupos de procesos y materias 
incorporados en la gestión de proyectos. Así las cosas, se tienen los siguientes lineamientos para 
determinar los grados de madurez de SOCINTER S.A: 
Tabla 3. 




GRADO DE MADUREZ ORGANIZACIONAL 
EN GESTIÓN DE PROYECTOS 
0-16 % Muy baja 
17-33% Baja 
34-50% Intermedia baja 
51-67% Intermedia alta 
68-84% Alta 
85-100% Muy alta 
 
Tabla 4. 
Fuente (ARCE LABRADA, 2010) 






GRADO DE MADUREZ 
EN GESTIÓN DE PROYECTOS POR 
GRUPOS DE PROCESOS Y MATERIAS 
0 0-16 % Inexistente 
1 17-33% Se ejecuta 
2 34-50% Repetible 
3 51-67% Definido 
4 68-84% Administrado 
5 85-100% Optimizado 
Fuente (ARCE LABRADA, 2010) 
 
Una vez tabuladas las encuestas estructuradas estos criterios de clasificación se aplicaron 
en el desarrollo de los numerales subsiguientes. 
4.1. Características del personal entrevistado y aspectos de la empresa. 
 




aspectos generales de la empresa es el siguiente: 
 
Ilustración 40. Experiencia del personal encuestado. 
Fuente (Elaboración propia) 
 
El 68 % de los entrevistados labora en SOCINTER S.A hace más de 15 años, situación 
que infiere el conocimiento de la empresa por parte de estas personas, y por ende, la 
confiabilidad de sus opiniones. 
 
Ilustración 41. Formación de los encuestado en Gestión de proyectos. 





Clasificación de SOCINTER S.A a partir de aspectos corporativos 
 
CLASIFICACIÓN DE SOCINTER 
POR CONFORMACIÓN 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
CLASIFICACIÓN DE SOCINTER 
POR NÚMERO DE EMPLEADDOS 
De 11 a 50 
CLASIFICACIÓN DE SOCINTER 
POR ACTIVOS 
Entre 5001 y menos de 30.000 SMMLV 
CLASIFICACIÓN DE SOCINTEER 
POR FACTURACIÓN 
Más de 2.500 millones al año 
CLASIFICACIÓN DE LA IMAGEN DE 
SOCINTER EN EL MERCADO 
Positiva 





Fuente (Elaboración propia) 
 
 
SOCINTER S.A es una compañía de considerable importancia en la actividad de la 
señalización vial en el país; sin embargo, sus directivos y propietarios no han evidenciado la 
necesidad de capacitar a su personal en temas relacionados con la gestión de proyectos. 
4.2. Resultados de las encuestas a partir de los habilitadores organizacionales. 
 
A continuación, se exponen los resultados de los temas relacionados con la organización 
de la empresa, obtenidos a partir de las respuestas de los entrevistados: 
Tabla 6. 
Área encargada de los proyectos en SOCINTER S.A 
 
AREA/DEPARTAMENTO QUE TIENE A 
CARGO LAS DECISIONES RELACIONADAS 
CON EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
 
Gerencia 
AREA/DEPARTAMENTO ENCARGADA DE 
ADELANTAR LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS 
 
Coordinación de proyectos 
AREA/DEPARTAMENTO ENCARGADA DE 
BRINDAR LINEAMIENTOS PARA LA 
GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
Coordinación de proyectos 
Fuente (Elaboración propia) 
 
 




integrante de SOCINTER S.A. 
 
Tabla 7. 
Grado de madurez organizacional en el componente CULTURA 
 
CULTURA 
BP ID  
P OR C EN T A JE 
H1-H2 H3 H6 H14-H15 H20 
0 0 0 0 0 0,00% 
0 0 0 0 0 0,00% 
0 0 0 0 0 0,00% 
0 0 0 0 0 0,00% 
0 0 0 0 0 0,00% 
0 1 0 0 0 14,29% 
0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 
2,38% 
Muy baja 
Fuente (Elaboración propia) 
 
 
La CULTURA de la organización hace referencia a políticas adoptadas por SOCINTER 
 
S.A para la gestión de proyectos, así como la motivación para desarrollarlas. 
 
 
Ilustración 42. Grado de Madurez Organizacional de SOCINTER S.A en el componente CULTURA. 





Grado de madurez organizacional en el componente ESTRUCTURA 
 
ESTRUCTURA 
BP ID  
P OR C EN T A JE 
H5 H7 H19 H21 H22 
0 0 0 0 0 0,00% 
0 0 0 0 0 0,00% 
0 0 0 0 0 0,00% 
0 0 0 0 0 0,00% 
0 0 0 0 0 0,00% 
0 0 0 0 0 0,00% 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
0,00% 
Muy baja 
Fuente (Elaboración propia) 
 
 
La ESTRUCTURA de la organización hace referencia a cualquier sistema mediante el 




Ilustración 43. Grado de Madurez Organizacional de SOCINTER S.A en el componente ESTRUCTURA. 





Grado de madurez organizacional en el componente RECURSOS HUMANOS 
 
RECURSOS HUMANOS 
BP ID  
P OR C EN T A JE 
H4 H8-H9-H10-H11 H12 H13 
0 2 0 0 28,57% 
0 0 0 0 0,00% 
0 0 0 0 0,00% 
0 2 0 0 28,57% 
0 2 0 0 28,57% 
0 2 0 0 28,57% 
0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 
19,05% 
Baja 
Fuente (Elaboración propia) 
 
 
Los habilitadores de RECURSO HUMANO hacen referencia al equipo humano interno o 
externo necesario para asumir la gestión de los proyectos ejecutados por SOCINTER S.A, o para 
brindar apoyo directo al personal que los administra. 
 
 
Ilustración 44. Grado de Madurez Organizacional de SOCINTER S.A en el componente RECURSO HUMANO. 





Grado de madurez organizacional en el componente TECNOLÓGICO 
 
TECNOLÓGICO 
BP ID  
P O R C E N T A J E 
H16 H17 H18 
0 0 0 0,00% 
0 0 0 0,00% 
0 0 0 0,00% 
0 0 0 0,00% 
0 0 0 0,00% 
0 0 0 0,00% 
0,00% 0,00% 0,00% 
0,00% 
Muy baja 
Fuente (Elaboración propia) 
 
El habilitador tecnológico define las técnicas, metodologías y herramientas necesarias 
para planear y administrar los proyectos que desarrolla la empresa SOCINTER S.A 
 
Ilustración 45. Grado de Madurez Organizacional de SOCINTER S.A en el componente TECNOLÓGICO. 
Fuente (Elaboración propia) 
 
Al promediar los resultados obtenidos en la evaluación organizacional de SOCINTER 
 





Madurez de SOCINTER S.A a partir de los habilitadores organizacionales 
 






Ilustración 46. Grado de Madurez de SOCINTER S.A a partir de los habilitadores organizacionales. 
Fuente (Elaboración propia) 
 
4.3. Resultados de las encuestas a partir de los grupos de procesos y grupos de materias 
de la ISO 21500. 
En el presente aparte se resumen los resultados de las encuestas en relación con los 




Resultados de la encuesta por Grupos de Procesos y Grupos de Materia. 
 
No. ENTREVISTADO I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 P1 P2 A1 A2 A3 A4 RH1 RH2 RH3 RH4 RH5 RH6 
1 SUPERVISOR DE PROYECTOS No. 1 0 3 1 2 1 1 2 0 0 0 1 3 0 3 3 3 2 2 3 
2 SUPERVISOR DE PROYECTOS No. 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 0 3 3 2 0 1 2 
3 SUPERVISOR DE PROYECTOS No. 3 0 3 1 2 1 0 2 0 0 0 1 2 0 3 3 3 1 1 3 
4 ASISTENTE DE GERENCIA 0 3 1 3 0 2 2 0 0 0 2 3 0 3 3 3 2 2 3 
5 COORDINADOR DE PROYECTOS 0 3 1 2 1 2 2 0 0 0 1 3 0 3 3 3 2 2 3 
6 GERENTE GENERAL 0 3 3 3 1 3 2 1 1 0 3 3 0 3 3 3 3 3 3 
Fuente (Elaboración propia) 
 
Tabla 13. 
Resultado de la encuesta por Grupos de Procesos y Grupos de Materias. 
 
No. ENTREVISTADO T1 T2 T3 T4 C1 C2 C3 R1 R2 R3 R4 CA1 CA2 CA3 AD1 AD2 AD3 CO1 CO2 CO3 
1 SUPERVISOR DE PROYECTOS No. 1 2 3 2 2 3 3 2 2 1 1 1 4 4 4 4 4 2 2 2 2 
2 SUPERVISOR DE PROYECTOS No. 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 0 0 4 4 4 3 3 1 2 2 2 
3 SUPERVISOR DE PROYECTOS No. 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 0 0 3 4 4 3 3 1 2 2 2 
4 ASISTENTE DE GERENCIA 3 3 2 2 4 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
5 COORDINADOR DE PROYECTOS 3 3 2 2 4 4 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 3 2 2 2 
6 GERENTE GENERAL 3 3 2 2 4 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 








MATRÍZ PARTES INTERESADAS 
 
 
1 2 3 4 5 6 
P1 0 0 0 0 0 1 
P2 0 0 0 0 0 1 
 
 




 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 
 
RH1 3 3 3 3 3 3 T1 2 2 2 3 3 3 
 
RH2 3 3 3 3 3 3 
T2 3 3 3 3 3 3 
 
RH3 3 2 3 3 3 3 
T3 2 2 2 2 2 2 
 
RH4 2 0 1 2 2 3 
T4 2 2 2 2 2 2 
 
RH5 2 1 1 2 2 3 
 




1 2 3 4 5 6 
A1 0 0 0 0 0 0 
A2 1 1 1 2 1 3 
A3 3 3 2 3 3 3 









1 2 3 4 5 6 
 
C1 3 2 2 4 4 4 
 
C2 3 2 2 4 4 4 
 









1 2 3 4 5 6  
1 2 3 4 5 6 
 
R1 2 2 2 3 3 3 
CA1 4 4 3 4 4 4 
 
R2 1 1 1 3 3 3 
CA2 4 4 4 4 4 4 
 
R3 1 0 0 2 2 2 
CA3 4 4 4 4 4 4 
 








1 2 3 4 5 6 
 
1 2 3 4 5 6 
 
AD1 4 3 3 4 4 4 CO1 2 2 2 3 2 3 
 
AD2 4 3 3 4 4 4 CO2 2 2 2 3 2 3 
 
AD3 2 1 1 3 3 3 CO3 2 2 2 3 2 3 
 
  












ANÁLISIS DE DATOS 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 
0 3 1 2 1 1 2 
0 1 0 2 0 0 1 
0 3 1 2 1 0 2 
0 3 1 3 0 2 2 
0 3 1 2 1 2 2 







1 0 0-16 6 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 
2 1 17-33 0 0 1 1 4 4 0 0 4 4 1 1 1 1 
3 2 34-50 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0 2 4 5 10 
4 3 51-67 0 0 5 15 1 3 2 6 0 0 1 3 0 0 
5 4 68-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 5 85-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUMATORIA 6 0 6 16 6 7 6 14 6 4 6 8 6 11 
NÚMERO DE ENTREVISTADOS  6  6  6  6  6  6  6 
NIVEL ÓPTIMO DE MADUREZ  5  5  5  5  5  5  5 
PUNTAJE ÓPTIMO  30  30  30  30  30  30  30 





NIVEL FINAL DE 
MADUREZ DEL PROCESO 





































Fuente (Elaboración propia) 
 
El grupo de materia INTEGRACIÓN reúne los procesos relacionados con el inicio, la 
planificación, la implementación, el seguimiento y cierre, requeridos para obtener un alto grado 








Ilustración 47. Grado de Madurez de SOCINTER S.A por Grupos de procesos de la Materia INTEGRACIÓN. 




Resultado de las encuestas por Grupos de Materia. PARTE INTERESADA Y ALCANCE 
 






ANÁLISIS DE DATOS 
P1 P2  A1 A2 A3 A4 
0 0 0 1 3 0 
0 0 0 1 3 0 
0 0 0 1 2 0 
0 0 0 2 3 0 
0 0 0 1 3 0 







1 0 0-16 5 0 5 0  6 0 0 0 0 0 6 0 
2 1 17-33 1 1 1 1 0 0 4 4 0 0 0 0 
3 2 34-50 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 
4 3 51-67 0 0 0 0 0 0 1 3 5 15 0 0 
5 4 68-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 5 85-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUMATORIA 6 1 6 1 6 0 6 9 6 17 6 0 
NÚMERO DE ENTREVISTADOS  6  6  6  6  6  6 
NIVEL ÓPTIMO DE MADUREZ  5  
 
5  5  5  5  5 
PUNTAJE ÓPTIMO  30  
 
30  30  30  30  30 
PUNTAJE OBTENIDO  1  
 





NIVEL FINAL DE 
MADUREZ DEL PROCESO 


































Fuente (Elaboración propia) 
 
 
El grupo de materia PARTES INTERESADAS incorpora los procesos de identificación y 
acompañamiento de todos aquellos actores que indirecta y directamente participan o se 
benefician con el desarrollo de los proyectos. 
El grupo de materia ALCANCE incorpora los procesos que permiten definir claramente 






Ilustración 48. Grado de Madurez de SOCINTER S.A por Grupos de procesos de la Materia PARTES INTERESADAS. 
Fuente (Elaboración propia) 
 
 
Ilustración 49. Grado de Madurez de SOCINTER S.A por Grupos de procesos de la Materia ALCANCE 












ANÁLISIS DE DATOS 
RH1 RH2 RH3 RH4 RH5 RH6 
3 3 3 2 2 3 
3 3 2 0 1 2 
3 3 3 1 1 3 
3 3 3 2 2 3 
3 3 3 2 2 3 







1 0 0-16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
2 1 17-33 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 
3 2 34-50 0 0 0 0 1 2 3 6 3 6 1 2 
4 3 51-67 6 18 6 18 5 15 1 3 1 3 5 15 
5 4 68-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 5 85-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUMATORIA 6 18 6 18 6 17 6 10 6 11 6 17 
NÚMERO DE ENTREVISTADOS  6  6  6  6  6  6 
NIVEL ÓPTIMO DE MADUREZ  5  5  5  5  5  5 
PUNTAJE ÓPTIMO  30  30  30  30  30  30 





NIVEL FINAL DE 
MADUREZ DEL PROCESO 
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Fuente (Elaboración propia) 
 
 
El grupo de materia RECURSO agrupa todos aquellos procesos necesarios para la 
consecución, administración y control de los recursos incorporados en los proyectos, tales como 







Ilustración 50. Grado de Madurez de SOCINTER S.A por Grupos de procesos de la Materia RECURSO 




Resultado de las encuestas por Grupos de Materias. TIEMPO Y COSTO 
 






ANÁLISIS DE DATOS 
T1 T2 T3 T4  C1 C2 C3 
2 3 2 2 3 3 2 
2 3 2 2 2 2 2 
2 3 2 2 2 2 2 
3 3 2 2 4 4 4 
3 3 2 2 4 4 3 







1 0 0-16 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
2 1 17-33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 2 34-50 3 6 0 0 6 12 6 12 2 4 2 4 3 6 
4 3 51-67 3 9 6 18 0 0 0 0 1 3 1 3 1 3 
5 4 68-84 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 3 12 2 8 
6 5 85-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUMATORIA 6 15 6 18 6 12 6 12 6 19 6 19 6 17 
NÚMERO DE ENTREVISTADOS  6  6  6  6  6  6  6 
NIVEL ÓPTIMO DE MADUREZ  5  5  5  5  5  5  5 
PUNTAJE ÓPTIMO  30  30  30  30  30  30  30 





NIVEL FINAL DE 
MADUREZ DEL PROCESO 





















REPETIBLE DEFINIDO REPETIBLE REPETIBLE DEFINIDO DEFINIDO DEFINIDO 





Fuente (Elaboración propia) 
 
 
El grupo de materia TIEMPO hace referencia a los procesos que tiene injerencia directa 
en el tiempo requerido para la ejecución de los proyectos. 
El grupo de materia COSTO agrupa los procesos relacionados con los costos necesarios 





Ilustración 51. Grado de Madurez de SOCINTER S.A por Grupos de procesos de la Materia TIEMPO 
Fuente (Elaboración propia) 
 
 
Ilustración 52. Grado de Madurez de SOCINTER S.A por Grupos de procesos de la Materia COSTO 




Resultado de las encuestas por Grupos de Materias. RIESGO Y CALIDAD 
 






ANÁLISIS DE DATOS 
R1 R2 R3 R4  CA1 CA2 CA3 
2 1 1 1 4 4 4 
2 1 0 0 4 4 4 
2 1 0 0 3 4 4 
3 3 2 2 4 4 4 
3 3 2 2 4 4 4 







1 0 0-16 0 0 0 0 2 0 2 0  0 0 0 0 0 0 
2 1 17-33 0 0 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
3 2 34-50 3 6 0 0 3 6 3 6 0 0 0 0 0 0 
4 3 51-67 3 9 3 9 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 
5 4 68-84 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 6 24 6 24 
6 5 85-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUMATORIA 6 15 6 12 6 7 6 7 6 23 6 24 6 24 
NÚMERO DE ENTREVISTADOS  6  6  6  6  6  6  6 
NIVEL ÓPTIMO DE MADUREZ  5  5  5  5  5  5  5 
PUNTAJE ÓPTIMO  30  30  30  30  30  30  30 





NIVEL FINAL DE 
MADUREZ DEL PROCESO 






























Fuente (Elaboración propia) 
 
 
El grupo de materia RIESGO hace referencia a los procesos requeridos para identificar y 
controlar las amenazas que se pueden presentar en ejecución de los proyectos. 
El grupo de materia CALIDAD congrega los procesos encaminados al aseguramiento y 
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control de calidad de los productos obtenidos con la ejecución de los proyectos 
 
 
Ilustración 53. Grado de Madurez de SOCINTER S.A por Grupos de procesos de la Materia RIESGO 





Ilustración 54. Grado de Madurez de SOCINTER S.A por Grupos de procesos de la Materia CALIDAD. 
Fuente (Elaboración propia) 
Tabla 20. 
Resultado de las encuestas por Grupos de Materias. ADQUISICIONES Y 
COMUNICACIONES 
 






ANÁLISIS DE DATOS 
AD1 AD2 AD3  CO1 CO2 CO3 
4 4 2 2 2 2 
3 3 1 2 2 2 
3 3 1 2 2 2 
4 4 3 3 3 3 
4 4 3 2 2 2 






1 0 0-16 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
2 1 17-33 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 
3 2 34-50 0 0 0 0 1 2 4 8 4 8 4 8 
4 3 51-67 2 6 2 6 3 9 2 6 2 6 2 6 
5 4 68-84 4 16 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 5 85-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUMATORIA 6 22 6 22 6 13 6 14 6 14 6 14 
NÚMERO DE ENTREVISTADOS  6  6  6  6  6  6 
NIVEL ÓPTIMO DE MADUREZ  5  5  5  5  5  5 
PUNTAJE ÓPTIMO  30  30  30  30  30  30 





NIVEL FINAL DE 
MADUREZ DEL PROCESO 
73,33% 73,33% 43,33% 46,67% 46,67% 46,67% 
P LANIFICAR 
LAS 
ADQ UIS ICIO N 
ES 
SELECCIONAR 
LOS   
PROVEEDORES 
ADMINISTRAR 
LOS   
CONTRATOS 
P LA N IF IC A R 
LA S 
C O M UN IC A C IO 
N E S 
DIS TRIBUIR 
LA 
INFO RMACIÓ N 
G E S T IO N A R 
LA S 
C O M UN IC A C IO 
N E S 
ADMINISTRADO 
 
ADMINISTRADO REPETIBLE REPETIBLE REPETIBLE REPETIBLE 





Fuente (Elaboración propia) 
 
 
El grupo de materia ADQUISICIONES está relacionada con los procesos necesarios para 
la adquisición o disposición de todos los recursos involucrados en los proyectos, así como la 
relación con quien los provee. 
El grupo de materia COMUNICACIONES involucra los procesos relacionados con la 





Ilustración 55. Grado de Madurez de SOCINTER S.A por Grupos de procesos de la Materia ADQUISICIONES 




Ilustración 56. Grado de Madurez de SOCINTER S.A por Grupos de procesos de la Materia COMUNICACIONES 
Fuente (Elaboración propia) 
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Al promediar los resultados obtenidos en la evaluación por grupos de procesos y 
organizacional de SOCINTER S.A tenemos lo siguiente: 
Tabla 21. 
Madurez de SOCINTER S.A a partir de los Grupos de Materias y Grupos de Procesos de 
la Norma ISO 21500 
 
GRUPODE MATERIA 
GRUPOS DE PROCESOS NIVEL DE 
CLASIFICACIÓN 
MADUREZ INICIO PLANEACIÓN IMPLEMENTACIÓN CONTROL CIERRE 
INTEGRACIÓN 0,00% 53,33% 23,33% 30,00% 31,67% 27,67% BAJA 











14,45% MUY BAJA 


















































SE EJECUTA DEFINIDA REPETIBLE REPETIBLE SE EJECUTA 
BAJA INTERMEDIA ALTA INTERMEDIA BAJA INTERMEDIA BAJA BAJA 
Fuente (Elaboración propia) 
 






Ilustración 57. Grado de Madurez de SOCINTER S.A a partir de los Grupos de procesos de la Norma ISO-21500 
Fuente (Elaboración propia) 
 
 
Ilustración 58. Grado de Madurez de SOCINTER S.A a partir de los Grupos de materias de la Norma ISO-21500 
Fuente (Elaboración propia) 
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4.4. Análisis de los resultados. 
 
A continuación, se presenta el análisis de la información obtenida a partir de las encuestas 
o entrevistas estructuradas efectuadas a seis (6) integrantes de SOCINTER S.A. 
4.4.1. Diagnóstico del grado de madurez de SOCINTER S.A a partir de los 
habilitadores organizacionales. 
✓ Al promediar los habilitadores organizacionales de tipo CULTURAL, se aprecia 
que la madurez de la organización en el ámbito CULTURAL es prácticamente nula toda vez 
que alcanza un 2,8 %, considerado como un nivel de madurez “MUY BAJO”. Esta situación 
evidencia la inexistencia de lineamientos técnicos para la gestión de los proyectos que ejecuta 
la compañía, y la ausencia de promoción e incentivos para que los funcionarios encargados de 
administrar los proyectos participen de algún tipo de instrucción formal relacionada con la 
dirección y gestión de proyectos. 
✓ Desde el punto de vista de ESTRUCTURA, el promedio de los facilitadores 
tenidos en cuenta en esta materia arroja que la madurez de SOCINTER S.A es del 0,0 %, es 
decir, un nivel de madurez “MUY BAJO”, resultado de la ausencia de un sistema o soporte que 
apoye el desarrollo de sus proyectos. La ocasional adopción de sistemas para la gestión de 
algunos de los proyectos desarrollados por SOCINTER S.A obedece a la exigencia de los 
clientes para que la empresa incorpores sistema de gestión, más que a el interés propio de las 
directivas de la compañía. 
✓ En cuanto al promedio de los habilitadores para determinar la madurez del 
RECURSO HUMANO, la organización alcanza un nivel del 19,05 %, considerado como un 
grado de madurez “BAJO”, debido a que no se cuenta con un equipo humano exclusivo para 
administrar los proyectos y se deposita esta compleja función en la persona que desempeña el 
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cargo de Coordinador de proyectos. Sin embargo, SOCINTER S.A dispone de un recurso 
humano con amplia experiencia en el sector de la señalización vial que acompañado de un 
equipo de gestión de proyectos idóneo le permitiría afrontar eficientemente los proyectos que 
ejecuta la organización. 
✓ Por último, la madurez de SOCINTER S.A valorada desde el punto de vista 
TECNOLÓGICO es del 0,0 %, correspondiente a un nivel de madurez cualitativo “MUY 
BAJO”. Dicho resultado es coherente con los anteriores, toda vez que la empresa no dispone de 
herramientas o técnicas que le permita aunar esfuerzo en torno a todos los requerimientos 
propios de un proyecto. 
El facilitador organizacional de mayor nivel dentro de SOCINTER S.A, RECURSOS 
HUMANOS, está dado por la experiencia técnica de su recurso humano y su eventual aporte a 
un sistema de gestión de proyectos, su engranaje con un equipo humano propio para la 
administración de proyectos de la compañía, así como la aceptación de instrumentos 
tecnológicos necesarios para la correcta gestión de los proyectos. 
4.4.2. Diagnóstico del grado de madurez de SOCINTER S.A a partir de los grupos 
de procesos y grupos de materias necesarios en la dirección y gestión de 
proyectos. 
✓ El promedio del grupo de procesos de INTEGRACIÓN asciende al 28,57%, 
indicando que el grado de madurez de SOCINTER S.A en esta materia es “BAJO”. Si bien 
algunos de los procesos de integración, por ejemplo, desarrollar los planes de los proyectos, 
alcanzan algún grado de progreso, no son consecuencia de la adopción de algún sistema de 
gestión de proyectos por parte de la organización, sino el resultado propio de la experiencia de 
SOCINTER S.A en el área de la señalización vial. 
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✓ En relación con la PARTE INTERESADA, el promedio del grupo de procesos es 
del 3,37%, acarreando un grado de madurez “MUY BAJO”, debido a que los ejecutores de los 
proyectos de la compañía identifican como parte interesada a los clientes. Desconocen así que 
un proceso técnico de gestión de proyectos debe involucrar todas las partes que indirecta o 
directamente se benefician o participan del desarrollo de estos proyectos. 
✓ El promedio del grupo de procesos relacionados con el ALCANCE asciende al 
21,67%, considerado como un grado de madurez “MUY BAJO”. En razón a la experiencia de 
la organización y la repetitividad de las actividades realizadas en los proyectos, y no 
propiamente por el conocimiento de la organización en cuanto a la gestión de proyectos, 
procesos como la creación de la EDT y el control del alcance presentan algún nivel de 
desarrollo. 
✓ En cuanto a la materia RECURSOS, el promedio del grupo de procesos 
involucrados es del 50,56%, interpretado como un grado de madurez “INTERMEDIO BAJO”. 
De igual manera que grupos de materia anteriormente expuestos, el grado de desarrollo en el 
recurso está dado por la experiencia propia del personal de la empresa en el campo de la 
señalización vial y la disponibilidad de otros recursos como materiales y equipos por parte de la 
compañía. 
✓ Desde el punto de vista de la materia TIEMPO se tiene que el promedio del grupo 
de procesos relacionados se encuentra en el 47,50%, definiendo su grado de madurez como 
“INTERMEDIO BAJO”. Esta situación está relacionada con el amplio conocimiento del 
equipo de trabajo de SOCINTER S.A en cuanto a la programación sistemática de los trabajos, 




✓ El promedio del grupo de procesos correspondientes al COSTO asciende al 
61,11%, indicando que el grado de madurez de la organización en dicha materia es 
“INTERMEDIO ALTO”, en razón a que las directivas y el coordinador de proyectos de 
SOCINTER S.A ejecutan análisis económico y seguimiento a todos los temas referidos a los 
costos de los proyectos que se desarrollan. 
✓ En relación con la materia RIESGO, el promedio de los grupos de procesos que la 
componen es del 34,17%, representativo de un grado de madurez “INTERMEDIO BAJO”. De 
acuerdo con las charlas sostenidas para la elaboración d las encuestas, dicho nivel está asociado 
al conocimiento por parte de la organización de los riesgos asociados a la ejecución física de 
los proyectos, y no a la implementación de algún tipo de sistema para la gestión de proyectos 
que le permita definir los riesgos en todas sus etapas. 
✓ El promedio del grupo de procesos subordinados a la CALIDAD es el de mayor 
desarrollo dentro de la organización toda vez que asciende al 78,89%, correspondiente a un 
grado de madurez catalogado como “ALTO”. Tal situación tiene sustento en que tanto el 
seguimiento y control de calidad de las actividades ejecutadas por SOCINTER S.A se 
encuentran plenamente definidas y estandarizadas a nivel de norma; el hecho de que la 
organización conozca, acepte y promueva todos los procedimientos relacionados con la calidad 
le ha permitido el reconocimiento de sus proyectos. 
✓ En cuanto a los procesos propios de las ADQUISICIONES, el promedio de la 
organización en los procesos inherentes a esta materia es del 63,33%, el cual representa un 
grado de madurez “MEDIO ALTO”. Este componente evidencia un nivel de desarrollo 
relevante debido a que SOCINTER S.A dispone de ciertas ventajas por su carácter de 
importador y comercializador directo de los materiales y equipos necesarios en la actividad de 
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la señalización vial, y por consiguiente, el compromiso para la administración y logística de las 
adquisiciones. 
✓ Por último, el promedio de los procesos propios de las “COMUNICACIONES” 
asciende al 46,67%, considerado como un grado de madurez “INTERMEDIO BAJO”. Si bien 
la compañía presenta algún asertividad en cuanto a las comunicaciones, la misma es producto 
de la experiencia propia de la organización, o el resultado de exigencias impuestas por sus 
clientes. 
Desde el punto de vista de los grupos de procesos, SOCINTER S.A presenta algún grado 
de madurez en la PLANEACIÓN, dada las fortalezas propias de la experiencia de la 
organización, y su impacto sobre la administración del costo, la calidad y las adquisiciones. Los 
demás procesos no cuentan con un grado de madurez que le permita a la compañía alcanzar 
mejores y mayores pautas de eficiencia. En cuanto a los grupos de materias, SOCINTER S.A 
evidencia baluartes en relación con el costo, la calidad y las adquisiciones, los cuales son efecto 
directo del medio en el que se desarrollan los proyectos de la compañía. 
Una vez revisados los pormenores obtenidos de las encuestas estructuradas, se afirma 
inequívocamente que SOCINTER S.A es una organización con un bajo o incipiente grado de 
madurez en todos los temas afines a la gestión de proyectos. Partiendo desde su propia estructura 
organizacional, la empresa no se adapta a las exigencias de planeación, ejecución y control 
derivadas del desarrollo de cualquier proyecto. 
Si bien la compañía presenta fortalezas por cuanto ha desarrollado cierto grado de 
madurez en algunos de los grupos de procesos y de los grupos de materias evaluadas, no es 
propiamente por la adopción de buenas prácticas en la administración de los proyectos, sino que 
obedece a factores ligados con la experiencia de la empresa y a exigencias externas propias del 
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medio en el que se desenvuelve la organización. 
 
Más aún, se logró establecer que al interior de la compañía se desconoce la importancia 
de adoptar medidas para la gestión de proyectos, como buena práctica para alcanzar adecuados 
estándares de eficiencia y competitividad, en beneficio de la organización y de todas las demás 
partes interesadas en la ejecución de los proyectos. 
Estos resultados adversos al evaluar el Grado de Madurez de la Gestión de Proyectos en 
SOCINTER S.A, son el reflejo de gran parte de las compañías nacionales adscritas al área de la 
construcción, y cobran mayor relevancia cuando se evalúan los inconvenientes que en periodos 
recientes han experimentado grandes proyectos de la ingeniería nacional. 
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5. Propuesta de mejora 
 
SOCINTER SA es una empresa con más de 30 años en el mercado de la señalización vial 
en Colombia, actualmente se encuentra en un estado de retroceso en cuanto a su crecimiento 
debido a que las actualizaciones generadas por el mercado no han sido implementadas en dicha 
empresa y esto ha generado que la competitividad no sea la ideal. 
 
Para lograr que esta empresa vuelva a estar en el Top 10 de las mejores empresas de 
señalización vial del país y ofertar un producto que garantice una alta competitividad es 
imperante la necesidad de implementar un modelo de la gestión de proyectos que conduzca a los 
fines pertinentes anteriormente mencionados. Después de trazada la meta con el objetivo claro de 
encaminar la empresa SOCINTER SA al camino de la competencia defendiendo la bandera de la 
visión de esta empresa convirtiéndola en una de las más competitivas del país satisfaciendo las 
necesidades del cliente cumpliendo con los estándares de calidad, control de recursos, alcance y 
tiempo. 
La idea de esta propuesta es la sensibilización de esta empresa colocando a su servicio los 
conocimientos necesarios que brinden la seguridad de crear procesos más claros, medibles y 
controlables en la organización, implementando modelos de comunicación, cultura 
organizacional, una estructura que sirva de soporte para que en el futuro la toma de decisiones 
sea asertiva basándose en los resultados y trazabilidades mismas de los resultados obtenidos y 
evaluados de manera sencilla y sistemática, para que de este modo se llegue a los fines exitosos 
de todo negocio, que sea rentable, de calidad y satisfacción para los cliente dentro de un 





De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación, se evidencia un nivel bajo 
de madurez de la gestión de proyectos como es el caso de la comunicación, gobernanza, 
evaluación de riesgos, entre otras; esto genera que los proyectos se deterioren o no se obtenga el 
resultado esperado, se pierda la competitividad en el mercado y se baje la producción. 
Aunque en la gestión de costos existe un tema bastante avanzado podemos con toda 
seguridad objetar que un proyecto no se puede evaluar únicamente por los costos, aunque el eje 
principal de cualquier negocio es ganar dinero, se debe tener especial cuidado en mantener el 
negocio a flote y que se trabaje con calidad. 
Con los métodos utilizados se logró un estudio muy acertado del nivel en el que se 
encuentra la empresa SOCINTER SA frente al diagnóstico de la madurez en la gestión de 
proyectos, gracias a la estructuración que presenta la OPM3, la GTC 21500, COBIT y el modelo 
de Kerzner entre otros. 
Se recomienda tener en cuenta las estrategias de mejora para poder dar un inicio ideal en 
la implementación de los modelos de la gestión de proyectos. 
Si bien es cierto que los cambios al interior de una organización no son sencillos, se 
recomienda empezar inmediatamente con las implementaciones que a corto plazo se puedan 
adelantar puesto que es inminente la pérdida de competitividad de la empresa frente al gremio, la 
disminución de contratos a través del tiempo alienta las razones por las cuales se debe comenzar 
con un cambio al interior de la empresa SOCINTER SA. 
Un punto de vital importancia que se debe atacar con suma urgencia es la gestión en la 
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8. Anexo. Propuesta Técnico-económica para la mejora de la Gestión de Proyectos en la 
 







TABLA DE CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
1. INTRODUCCION 
2. DESCRIPCION GENERAL DE LA PROPUESTA 
3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
4. PARTE INTERESADA 
5. MODELO DE LA PROPUESTA 
6. COSTOS Y TIEMPO 
6.1 COSTOS DE LA PROPEUSTA 





En la empresa SOCINTER SA se ha evidenciado falencias importantes que han llevado a 
bajar los índices de  competitividad en el mercado, así como también la disminución en 
ganancias en los diferentes proyectos que se han desarrollado a lo largo de los últimos años, si 
nos remitimos a cinco años atrás la empresa manejaba entre 5 y 10 proyectos por año mientras 
que en la actualidad la empresa maneja de 1 a 5 proyectos por año y esto cuando el mercado está 
en furor según lo manifiesta el gerente que responde al nombre de Jose María Salazar, de aquí 
nace la necesidad de estudiar a fondo lo que está generando que la empresa presente esa 
anomalía en la disminución de los proyectos contratados, además de la baja utilidad generada por 
los proyectos actuales que se están manejando, Por consiguiente por parte de los profesionales 
aspirantes al título de Gerentes de Obra de la Universidad Católica de Colombia se plantea la 
presente propuesta buscando mejorar la madurez de la gestión de proyectos en la empresa 
SOCINTER SA. 
 
2. DESCRIPCION GENERAL DE LA PROPUESTA 
 
Con la presente propuesta se pretende sensibilizar a la empresa SOCINTER S.A de la 
necesidad de implementar un modelo de gestión en la madurez de proyectos, esto con el fin de 
volver a la carrera incesante del cambio que ofrece el mercado en el día a día. 
Además de la asesoría para plantear las estrategias de mejora, basándonos en el anterior 
trabajo que muestra los niveles de madurez en la gestión de proyectos que actualmente se 
encuentra la empresa se realizara una estrategia atacando los puntos débiles encontrados y 
mejorando los que son fuertes. 
Regularmente los cambios en una empresa con difíciles desde el punto de vista de la 
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generación de conciencia, pero la finalidad es generar una cultura para que con el tiempo el 
proceso se estandarice y la utilización sea cíclica. Aclarando que después de implementado este 
modelo se garantizara que el Costo/Beneficio se mejorara sustancialmente al igual que el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos. Apoyando los líderes de los procesos de SOCINTER 
S.A. y capacitándolos ellos serán los entes multiplicadores de esta información y se convertirán 
en coordinadores para que estos modelos generen un éxito rotundo en los proyectos adicionando 
el crecimiento de la madurez de la organización en la gerencia de proyectos. 
 
3. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 
 
En la presente propuesta se definirá, estandarizara y mantendrán los procesos de gerencia 
de la empresa SOCINTER SA, además se realizará el acompañamiento a los líderes de proceso 
dando el soporte y la asesoría adecuada durante la ejecución de la presente propuesta. Se emitirá 
un nuevo diagnóstico del estado de la empresa a nivel de la madurez en la gestión de proyecto 
después de la implementación de los modelos propuestos en el presente documento y se 
establecerá un paralelo resaltando puntos mejorados con respecto a los antecedentes que mostro 
la evaluación diagnostica de la gestión de proyectos realizada antes de iniciar este proceso. El 
paso siguiente será realizar las sugerencias respectivas. 
 
4. PARTE INTERESADA 
 
La empresa SOCINTER SA se convertirá en el sponsor de esta propuesta y por ende lo 
relacionaremos con la parte interesada, de esta forma también se convertirá en el centro de 
operaciones para desarrollar los objetivos propuestos en el presente documento y dentro de la 
estructura para llegar al objetivo principal debemos identificar los módulos o procesos 
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importantes de la propuesta relacionando los que están involucrados de manera directa para que 
sean los multiplicadores transversales y se encarguen de distribuir el conocimiento que les deje 
las capacitaciones del tema en cuestión. 
Nos basaremos en los encuestados con los que inicialmente se tomó la muestra y por los 
que fue posible realizar un diagnóstico de la empresa SOCINTER SA. 
Tabla No. 1. 
Clasificación según poder e interés 
 
SEGÚN PODER E INTERES PARA CAPACITACIONES Y MULTIPLICADORES TRASVERSALES 
NOMBRE POSICION ROL PODER INTERES 
EDISON GOMEZ 
SALINAS 
Supervisor de proyectos Apoyo de proyectos 3 3 
EDGAR NIÑO SEGURA Supervisor de proyectos Apoyo de proyectos 3 3 
SERGIO LLAÑES 
HERNÁNDEZ 
Supervisor de proyectos Apoyo de proyectos 3 3 
OLGA BARRERA 
BALLEN 





Apoyo de proyectos 4 5 
JOSE SALAZAR 
VILLAMIZAR 
Gerente general Patrocinador de proyectos 5 5 
Fuente (Elaboración propia) 
 
Según el cuadro anterior se puede concluir que la Asistente de Gerencia se puede dejar 
opcionada para las capacitaciones e implementación del modelo, puesto que a pesar del bajo 
interés y bajo poder, en la organización SOCINTER SA, ella es la persona encargada de ofertar 
las licitaciones, en un futuro cuando la empresa desee implementar esta importante área ya 
existirá una persona capacitada para transmitir los conocimientos o en su defecto para asumir 
este cargo e implementar las nuevas políticas que se desarrollaran de acuerdo con esta propuesta. 
Por otro lado, los otros cinco evaluados están directamente ligados al proceso y por ende 
serán incluidos en los procesos trasversales y de capacitación para el mejoramiento continuo de 
90 
 
la empresa SOCINTER SA en cuanto a la madurez en la gestión de proyectos. 
 
5. MODELO PROPUESTO 
 
 
Fuente (Elaboración propia) 
 
 
El modelo propuesto está basado en el modelo de KERZNER el cual optimiza procesos 
para el alcance de la madurez de proyectos. 
Tabla No 2. 
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Acta de Constitución  
 
Implementación de 






EDT o WBS (Línea Base) 
Cronograma (Línea Base) 
Presupuesto/Costo (Línea Base) 
Tiempo (Línea Base) 
 
6. COSTOS Y TIEMPO 
Fuente (Elaboración propia) 
 
En el presente punto mostraremos los costos que debe invertir la empresa SOCINTER SA 
con la plena convicción que al evaluar costo/beneficio en un futuro 





Valor Hora* Valor total 
1 Conferencia: Modelos de madurez en la gestión de proyectos. 2 $ 170.000,00 $ 340.000,00 
2 Desarrollo de encuestas, tabulación, generación de resultados con la percepción del 
grado de madurez de la empresa 
6 $ 170.000,00 $ 1.020.000,00 
3 Conferencia sobre la Definición de conceptos principales (Gobierno, Procesos, Ciclos 
de Capacitación, Herramientas) 
3 $ 170.000,00 $ 510.000,00 
4 Conferencia: Sobre la implementación y procesos de Gobernanza 4 $ 170.000,00 $ 680.000,00 
5 Conferencia: Sobre la conceptos de alcance tiempo y costo  
8 
$ 170.000,00 $ 850.000,00 
6 Conferencia: Sobre la implementación y procesos de alcance tiempo y costo 5 $ 170.000,00 $ 680.000,00 
7 Conferencia: Sobre la implementación y procesos de herramientas aplicables 4 $ 170.000,00 $ 340.000,00 







Valor Hora* Valor total 
9 Charla: Importancia y definición del alcance de proyectos 2 $ 170.000,00 $ 340.000,00 
10 Explicación: Método para realizar el EDT 4 $ 170.000,00 $ 680.000,00 
11 Explicación: Método para definición de actividades a partir del EDT 2 $ 170.000,00 $ 340.000,00 
12 Explicación: Revisión de objeticos del proyecto y procesos de retroalimentación para 
mejoramiento continuo 
4 $ 170.000,00 $ 680.000,00 
13 Exposición: definición de la importancia de la conformación de equipos según el tipo 
de organización 
5 $ 170.000,00 $ 850.000,00 
16 Exposición sobre uso de Micrososft project 12 $ 170.000,00 $ 2.040.000,00 
17 Explicación: Definición de costos según tipo de contrato 3 $ 170.000,00 $ 510.000,00 
18 conferencia: Concepto y ejercicio de aplicación del uso de la metodología del valor 
ganado EVM 
4 $ 170.000,00 $ 680.000,00 
19 conferencia sobre gestión del riesgo: Identificación, mitigación y monitoreo del 
riesgo 
6 $ 170.000,00 $ 1.020.000,00 
20 Conferencia: implementación de la línea base en un proyecto 9 $ 170.000,00 $ 1.530.000,00 
22 Charla: Monitoreo y análisis de resultados 4 $ 170.000,00 $ 680.000,00 
26 Charla: Consolidación de los procesos 2 $ 170.000,00 $ 340.000,00 
27 Charla: Refinamiento de Políticas y cambio de mentalidad 4 $ 170.000,00 $ 680.000,00 
28 implementación de los procesos de metodología acorde a los tipos de proceso 110 $ 170.000,00 $ 18.700.000,00 
29 Seguimiento de la aplicación de los procesos a otros proyectos 50 $ 170.000,00 $ 8.500.000,00 
30 Medición del nivel de madurez de la empresa 20 $ 170.000,00 $ 3.400.000,00 
31 estudio de resultados después de implementar los procesos 4 $ 170.000,00 $ 680.000,00 








La presente propuesta contiene todos los costos de herramientas, personal y medios 
necesarios para las exposiciones y actividades, las locaciones estarán a cargo de la empresa 
SOCINTER SA. 
Forma de Pago 1: $ 2.385.454,16 mensuales por 24 meses, tiempo máximo de 
implementación de la presente propuesta. 
Forma de pago 2: Pactado por conferencia según tabla anteriormente expuesta, aclarando 









En resumen, de acuerdo al diseño de la presente propuesta podemos concluir que la 
inversión a realizar será muy accesible al presupuesto que maneja la empresa SOCINTER SA, 
puesto que la facilidad en los plazos de inversión y además las metas propuestas a corto, 
mediano y largo plazo permitirán cerrar un ciclo paso a paso bien estructurado elevando la 
madurez en la gestión de proyectos de la empresa con la seguridad de implementar y afianzar 
nuevas políticas que encaminen a SOCINTER a la competencia laboral, con calidad y 
rentabilidad. 
La gobernanza, las herramientas, procesos de implementación de alcance, tiempo, costo y 
ciclos de capacitación harán posible la aplicación de conceptos técnicos estudiados y 
documentados, fortaleciendo falencias encontradas en el estudio realizado de la madurez de la 
gestión de proyectos. Por medio de las metodologías ya explicadas, esta propuesta se 
compromete a mejorar de manera sustancial la madurez en la gestión de proyectos de la empresa 
SOCINTER SA, de esta forma al final del ejercicio se realizará un paralelo de la medición inicial 
de la madurez de la gestión de proyectos y después de la implementación de la metodología 
expuesta demostrando las adquisiciones y logros obtenidos. 
